产品经理(需求文档)

产品经理(低保真原型图)

美工(高保真保真原型图)

需求确认会

需求确认会

客户端

制定接 口文档 服务器端


项目经理制定开发周期

编码阶段

测试人员测试

产品上线

产品经理 美工 项目经理 经理



迭代开发